

2 2 年度相馬地方広域水道企業団工事発注計画

工事名(仮称)	工事箇所	工事内容	発注時期	完成予定時期
急速ろ過池ろ材交換	相馬市大野台地内	急速ろ過池ろ材交換	2期	3月
1号前中次垂注入機修繕	相馬市大野台地内	次垂注入機修繕 一式	2期	2月
鹿島第2水源地亚電設備修繕	南相馬市鹿島区地内	受電設備修繕 一式	2期	12月
鹿島第2水源地下水位計修繕	南相馬市鹿島区地内	水位計修繕 一式	2期	12月
新地第1水源解体工事	新地町地内	建物解体 一式	2期	3月
鶴巣野水管橋修繕工事	相馬市柏崎字南家野地内	配水管 200 L=30m	3期	12月
山下配水池他滅菌機・残留塩素計修繕	南相馬市鹿島区山下外	滅菌機修繕外 一式	2基	2月
鴻ノ巣増圧ポンプ場滅菌機修繕工事		滅菌機修繕 一式	2基	2月
鴻ノ巣増圧ポンプ場建家屋根防水修繕工事		屋根防水工事	2基	2月
坪田ポンプ場外2解体工事	相馬市坪田地内外	建物解体 一式	2基	2月
修繕箇所舗装本復旧工事	企業団管内	漏水修理箇所等の舗装本復旧工事 一式	3期	3月
粟津地区送配水管布設工事	相馬市粟津字粟津地内	送配水管 400他 L=400m	3期	3月
北小泉地区配水管布設工事	相馬市北小泉字権現前地内	配水管 75 L=300m	1期	8月
椎木地区配水管布設工事	相馬市椎木字段ノ原地内	配水管 75 L=50m	3期	2月
西山地区配水管布設工事	相馬市西山字水沢地内	配水管 150 L=10m	3期	12月
柚木地区配水管布設工事	相馬市柚木字前日向地内	配水管 100 L=200m	1期	8月
福田地区配水管布設工事	新地町福田字大山田地内	配水管 75 L=200m	3期	12月
塩崎地区配水管布設工事	鹿島区塩崎字體迫地内	配水管 75 L=500m	1期	9月
寺内地区配水管布設工事	鹿島区寺内字横峯地内	配水管 50 L=900m	1期	9月
大内地区配水管布設工事	鹿島区大内字西谷地地内	配水管 100 L=600m	3期	12月
舗装本復旧工事	相馬市椎木字段ノ原地内	舗装本復旧 A=700m ²	1期	8月
相馬地区消火栓設置工事	相馬市内	消火栓 3基、前年度分舗装本復旧 2箇所	3期	3月
新地地区消火栓設置工事	新地町内	消火栓 1基	3期	3月
鹿島地区消火栓設置工事	鹿島区内	消火栓 2基	3期	3月
魚類水槽監視設備設置工事	相馬市大野台地内	監視設備 一式	2期	12月
大野台浄水場フェンス設置工事	相馬市大野台地内	フェンス設置工事 一式	1基	12月
山上地区送配水管布設替工事その2	相馬市山上字山岸地内	送配水管 200他 L=300m	3期	3月
馬場野地区配水管布設替工事	相馬市馬場野字岩穴前地内	配水管 150 L=60m	2期	12月
中村地区配水管布設替工事	相馬市中村2丁目地内	配水管 75 L=250m	3期	12月
山上地区送配水管布設替工事その1	相馬市山上字山岸地内	送配水管 400他 L=150m	2期	11月
横手地区配水管布設替工事	鹿島区横手字神明原地内	配水管 75 L=280m	3期	3月
山田地区配水管布設替工事	相馬市坪田字山田地内	配水管 100 L=120m	2期	11月
舗装本復旧工事	相馬市小泉字根岸地内他	舗装本復旧 A=2000m ²	1期	8月

委託名（仮称）	委託箇所	業務内容	発注時期	完成予定時期
自家用電気工作物保守点検業務委託その1	相馬地方広域水道企業団管内	大野台浄水場外4 電気工作物点検一式	1期	3月
自家用電気工作物保守点検業務委託その2	相馬地方広域水道企業団管内	檀原増圧ポンプ場外1 電気工作物点検一式	1期	3月
大野台浄水場機械警備業務委託	相馬市大野台地内	機械警備 一式	1期	3月
相馬第1水源外地外機械警備業務委託	相馬市西山地内外	機械警備 一式	1期	3月
大野台浄水場外消防設備保守点検業務委託	大野台浄水場他4	消防設備保守点検 一式	1期	3月
相馬新地地区水道施設等除草清掃植栽管理業務委託	相馬、新地町地内	除草・清掃・植栽管理 一式	1期	1月
鹿島地区水道施設等除草清掃業務委託	南相馬市鹿島区地内	除草・清掃 一式	1期	1月
浄排水機械設備保守点検業務委託	相馬市大野台地内	浄排水設備点検 一式	2期	3月
浄水施設清掃業務委託	相馬市大野台地内	清掃業務 一式	2期	3月
電気計装設備保守点検業務委託	相馬市大野台地内外	保守点検業務 一式	2期	3月
水質検査業務委託	企業団管内	水質検査 一式	1期	3月
漏水調査業務委託	企業団管内	漏水調査 一式	2期	2月
粉末活性炭注入設備実施設計業務委託	相馬市大野台地内	設計業務委託	2期	3月
高速道路関係実施設計委託	相馬市粟津字三斗蔭地内外	配水管 450他 L=420m	3期	12月

発注時期 1期 4月から6月まで 2期 7月から9月まで 3期 10月から12月まで 4期 1月から3月まで